Индикативен график за приеми на проекти по мерки от Стратегията за ВОМР на МИГ Харманли

МЯРКА	Бюджет по процедурата	Януари 2018					Февруари 2018				Март 2018				Април 2018				Май 2018					Юни 2018				Юли 2018				Август 2018					Септември 2018				Октомври 2018					Ноември 2018				Декември 2018			
		01-07	08-14	15-21	22-28	29.01-04.02	05-11	12-18	19-25	26.02-04.03	05-11	12-18	19-25	26.03-01.04	02-08	09-15	16-22	23-29	30.04-06.05	07-13	14-20	21-27	28.05-03.06	04-10	11-17	18-24	25.06-01.07	02-08	09-15	16-22	23-29	30.07-05.08	06-12	13-19	20-26	27.08-02.09	03-09	10-16	17-23	24-30	01-07	08-14	15-21	22-28	29.10-04.11	05-11	12-18	19-25	26.11-02.12	03-09	10-16	17-23	27-31
4.1 Инвестиции в земеделски стопанства	200 000,00 лв																																																					
4.2 Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти	300 000,00 лв.																																																					
6.4 Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности	1 320 000,00 лв.																																																					
7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура	1 023 745,00 лв.																																																					
7.6 Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата	40 000,00 лв.																																																					
22. Популяризиране на местните продукти и услуги	50 000,00 лв																																																					